



AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Processo nº 01350.000130/2022-59

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 000130/2022**AÇÃO 2000: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0002: OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS****1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA****a) Unidade Descentralizadora e Responsável**Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Agência Espacial Brasileira**Nome da autoridade competente: **Carlos Augusto Teixeira de Moura**

Número do CPF: 004.004.268-54

Nome da Diretoria/Coordenação/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração****b) UG SIAFI**Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **203001/20402**Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração****2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA****a) Unidade Descentralizada e Responsável**Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade de Brasília**Nome da autoridade competente: **Profª Márcia Abrahão Moura**

Número do CPF: 334.590.531-00

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:

b) UG SIAFINúmero e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **154040 / 15257**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED

3. OBJETO

Desenvolvimento, por meio de cooperação entre o CEAG-UnB e Agência Espacial Brasileira (AEB), pesquisas na área de Planejamento Estratégico e Gestão de Processos com um olhar específico para a área espacial em países periféricos (em especial o Brasil). Sua ideia principal é revisar, mapear e redesenhar processos internos da AEB de forma convergente ao novo ciclo de Plano Estratégico da Agência Espacial Brasileira (AEB), auxiliando a viabilidade da implementação do mapa estratégico institucional, aos PEB, PNAE, PNDAE, PNE e PPA.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Este plano de trabalho é medido pelo percentual de execução física do objeto "mapeamento de processos da Agência Espacial Brasileira".

Assim, as metas físicas deste Plano de Trabalho são:

Meta 1: Mapeamento de Processos Internos da AEB

Meta 2: Proposta de Redesenho dos Processos Internos da AEB

Meta 3: Pesquisa sobre Teletrabalho

Meta 4: Pesquisas sobre Dimensionamento da Força de Trabalho

Meta 5: Ciclo de Capacitação Interna

Meta 6: Documentos Finais

A tabela abaixo apresenta a execução física acumulada até o final do ano de 2022 e a meta física pactuada para o ano de 2023:

Produto	Unidade de medida	Execução física acumulada até 2022 (Início do PO)	Execução física para 2023 (Meta Física)	Execução física acumulada estimada (Até final do PO)
Mapeamento dos processos da AEB	Percentual de Execução Física	12,97%	87,03%	100%

Para o atingimento da meta física pactuada, o Plano de Trabalho encontra-se dividido em etapas e fases, em caso de projetos, e atividades e operações, em caso de ações independentes e continuadas, contendo o seu detalhamento em ambos os casos.

Os recursos devem ser utilizados somente em apoio a objetos devidamente enquadrados nas etapas e fases/atividades e operações descritas no Plano de Trabalho. Em caso de novas demandas, um ajuste deverá ser feito em comum acordo das partes e refletido no Plano de Trabalho.

Essencialmente, as etapas e fases/atividades e operações listadas nessa seção do Plano de Trabalho devem ser executadas dentro do prazo acordado e manter relação direta com a execução do objeto. Caso haja atraso, adiamento ou cancelamento de etapas e fases ou de atividades e operações, é importante justificar e, quando for o caso, adicionar a etapa/fase ou atividade/operação no TED do ano subsequente.

Objeto 1: Mapeamento de processos da Agência Espacial Brasileira

Meta 1: Mapeamento de Processos Internos da AEB

Etapa 1: Identificação dos processos da organização

A etapa 1 representa 33,33% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 91 dias, com custo associado de R\$ 122.916,67.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Pesquisa metodológica qualitativa e/ou quantitativa;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documentação técnica de registro dos dados identificados.

Etapa 2: Mapeamento da estrutura de setores da organização

A etapa 2 representa 33,33% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 122.916,67.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Análise documental.

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório.

Etapa 3: Mapeamento da Arquitetura de Processos da Organização

A etapa 3 representa 33,33% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 61 dias, com custo associado de R\$ 122.916,66.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Aplicação de metodologia para BPM - *Business Process Management*

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório.

Meta 2: Proposta de Redesenho dos Processos Internos da AEB

Etapa 1: Proposição de Melhoria dos Processos da Organização

A etapa 1 representa 16,67% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 61.458,33.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Pesquisa metodológica qualitativa e/ou quantitativa;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Ata das reuniões de apresentação e validação das propostas de melhoria.

Etapa 2: Remodelagem dos Processos da Organização

A etapa 2 representa 16,67% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 60 dias, com custo associado de R\$ 61.458,33.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Aplicação de metodologia para BPM - *Business Process Management*

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório.

Etapa 3: Mapeamento da Arquitetura de Processos da Organização

A etapa 3 representa 16,67% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 61.458,33.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Aplicação de metodologia para BPM - *Business Process Management*

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Manual de Gestão de Processos da AEB.

Etapa 4: Procedimento Operacional Padrão

A etapa 4 representa 16,67% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 61.458,33.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Aplicação de metodologia para BPM - *Business Process Management*

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Documento de Procedimento Operacional Padrão para a AEB.

Etapa 5: Capacitação por setores para implementação da modelagem dos processos

A etapa 5 representa 16,67% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 62 dias, com custo associado de R\$ 61.458,33.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Encontros de Capacitação

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Atas das reuniões e slides das capacitações.

Etapa 6: Proposição de Normativa Interna para Gestão de Projetos

A etapa 6 representa 16,67% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 92 dias, com custo associado de R\$ 61.458,35.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Definição dos procedimentos para gestão de projetos na AEB

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Procedimento de Gestão de Processos na AEB.

Meta 3: Pesquisa sobre Teletrabalho

Etapa 1: Aplicação de modelo para análise da produtividade do trabalho com foco no Teletrabalho

A etapa 1 representa 100% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 365 dias, com custo associado de R\$ 368.750,00.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Pesquisa com metodologia para coleta, análise e proposições científicas aplicadas à AEB

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório.

Meta 4: Pesquisas sobre Dimensionamento da Força de Trabalho

Etapa 1: Aplicação de modelo para dimensionamento da força de trabalho da AEB

A etapa 1 representa 100% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 365 dias, com custo associado de R\$ 368.750,00.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Sistemática para realização de estudo científico com foco na Força de Trabalho

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório.

Meta 5: Ciclo de Capacitação Interna

Etapa 1: Capacitação sobre *New Space*

A etapa 1 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,57.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Etapa 2: Capacitação sobre Gestão por Resultados

A etapa 2 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,57.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Etapa 3: Capacitação sobre Avaliação de Desempenho

A etapa 3 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,57.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Etapa 4: Capacitação sobre Gestão Estratégica de Pessoas

A etapa 4 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,57.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Etapa 5: Capacitação sobre Negociação de Conflitos

A etapa 5 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,57.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Etapa 6: Capacitação sobre Comunicação Institucional

A etapa 6 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,57.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Etapa 7: Capacitação sobre Gestão de Conhecimento

A etapa 7 representa 14,29% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 31 dias, com custo associado de R\$ 6.428,58.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Capacitação para os colaboradores da AEB;

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Curso com carga horária de 6h

Meta 6: Entregas dos documentos finais

Etapa 1: Relatório final consolidado

A etapa 1 representa 100% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 30 dias, com custo associado de R\$ 375.750,00.

É composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Catálogo consolidado dos relatórios parciais

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Relatório.

Os marcos de acompanhamento serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado.

Metodologia de acompanhamento de execução física:

O acompanhamento da execução por parte da AEB será realizado por etapas e fases ou atividades e operações constantes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de execução do objeto aprovado.

A unidade descentralizada prestará contas da execução física semestralmente para acompanhamento das metas deste Plano de Trabalho, em consonância com o Momento LOA/MCTIC e os relatórios de avaliação de resultados serão preenchidos e encaminhados à AEB, juntamente com os marcos de acompanhamento pactuados para avaliação.

Além da análise dos relatórios de prestação de contas da execução física, a área técnica da AEB responsável pelo acompanhamento deste Plano de Trabalho poderá realizar visitas "in loco" para verificação da execução física das atividades e operações pactuadas, tendo como base os marcos de

acompanhamento detalhados no Plano de Trabalho. Antes de eventuais visitas, o responsável pelo acompanhamento por parte da AEB poderá solicitar maior detalhamento e/ou encaminhamento dos marcos de acompanhamento elencados neste Plano de Trabalho.

Adicionalmente à verificação dos relatórios semestrais e marcos de acompanhamento, a AEB poderá solicitar outros documentos/relatórios que julgue pertinentes para melhor instrução do processo de acompanhamento, incluindo o ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no âmbito do referido Plano de Trabalho.

Identificação e contatos dos responsáveis pelo PT:

Nome	Função	Local	e-mail	Telefone
Aluísio Viveiros Camargo	Responsável pelo PO	Agência Espacial Brasileira	aluisio.camargo@aeb.gov.br	(61) 2033-4191
Jean Carlos Borges Brito	Responsável pelo PO - Substituto	Agência Espacial Brasileira	jean.borges@aeb.gov.br	(61) 2033-4001

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para a Universidade de Brasília, visando a consecução de ações do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), organizadas no âmbito do Sistema Nacional para o Desenvolvimento de Atividades Espaciais (SINDAE), no qual a AEB figura como órgão central.

Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, a:

- Objeto – mapeamento de processos da AEB.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento é destinado a cumprir com o disposto na Resolução do Conselho de Administração N° 0045/2014 da Universidade de Brasília, que versa sobre a utilização da infraestrutura física e de recursos humanos da própria Universidade, devendo a prestação de serviços realizada pelas Unidades Acadêmicas, Órgãos Complementares e Centros da Universidade de Brasília incluir custos indiretos.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Título da tarefa	Detalhamento metodológico	Entrega	Pagamento	Duração		
					Início	Término	Duração em Dias
META 1	Mapeamento de Processos Internos da AEB			R\$ 368.750,00	28/09/2022	27/02/2023	152
Etapa 1	Identificação dos processos da organização	Metodologia qualitativa e/ou quantitativa	Documento de Registro dos dados identificados	R\$ 122.916,67	28/10/2022	28/01/2023	92
Etapa 2	Mapeamento da estrutura de setores da organização	Análise Documental	Relatório	R\$ 122.916,67	28/09/2022	28/10/2022	30
Etapa 3	Mapeamento da Arquitetura de Processos da Organização	Metodologia para BPM - Business Process Management	Relatório	R\$ 122.916,66	28/12/2022	27/02/2023	61
META 2	Proposta de Redesenho dos Processos Internos da AEB			R\$ 368.750,00	28/03/2023	28/09/2023	184
Etapa 1	Proposição de Melhoria dos Processos da Organização	Metodologia qualitativa e/ou quantitativa	Ata das reuniões de apresentação e validação das propostas de melhoria	R\$ 61.458,33	28/03/2023	28/04/2023	31
Etapa 2	Remodelagem dos Processos da Organização	Metodologia para BPM - Business Process Management	Relatório	R\$ 61.458,33	28/04/2023	27/06/2023	60

Etapa 3	Detalhamento dos Processos Modelados	Metodologia para BPM - Business Process Management	Manual de Gestão de Processos da AEB	R\$ 61.458,33	28/06/2023	28/07/2023	30
Etapa 4	Procedimento Operacional Padrão	Metodologia para BPM - Business Process Management	Relatório	R\$ 61.458,33	28/06/2023	28/07/2023	30
Etapa 5	Capacitação por setores para implementação da modelagem dos processos	Encontros de Capacitação	Ata da Reunião + Slides	R\$ 61.458,33	28/07/2023	28/09/2023	62
Etapa 6	Proposição de Normativa Interna para Gestão de Projetos	Definição dos procedimentos para gestão de projetos na AEB	Procedimento de Gestão de Processos na AEB	R\$ 61.458,35	28/06/2023	28/09/2023	92
META 3	Pesquisa sobre Teletrabalho			R\$ 368.750,00	28/09/2022	28/09/2023	365
Etapa 1	Aplicação de Modelo para análise da produtividade do trabalho com foco no Teletrabalho	Metodologia para coleta, análise e proposições científicas aplicadas à AEB	Relatório	R\$ 368.750,00	28/09/2022	28/09/2023	365
META 4	Pesquisas sobre Dimensionamento da Força de Trabalho			R\$ 368.750,00	28/09/2022	28/09/2023	365
Etapa 1	Aplicação de Modelo para dimensionamento da força de trabalho da AEB	Sistemática para realização de estudo científico com foco na Força de Trabalho	Relatório	R\$ 368.750,00	28/09/2022	28/09/2023	365
META 5	Ciclo de Capacitação Interna			R\$ 45.000,00	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 1	New Space	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,57	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 2	Gestão por Resultados	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,57	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 3	Avaliação de Desempenho	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,57	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 4	Gestão Estratégica de Pessoas	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,57	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 5	Negociação de Conflitos	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,57	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 6	Comunicação Institucional	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,57	28/08/2023	28/09/2023	31
Etapa 7	Gestão de Conhecimento	Capacitação para os colaboradores da AEB	Curso com carga horária de 6h	R\$ 6.428,58	28/08/2023	28/09/2023	31
META 6	Documentos Finais			R\$ 375.750,00	28/09/2023	28/10/2023	30
	Relatório Final consolidado	Catálogo consolidado dos relatórios parciais	Relatório	R\$ 375.750,00	28/09/2023	28/10/2023	30

O detalhamento dos custos foi construído com base no montante de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 (R\$1.895.750,00 em custeio). A previsão orçamentária informada é a estimativa realizada no início do exercício, cabendo à unidade descentralizada movimentar e gerenciar os recursos orçamentários entre os elementos de despesas, desde que respeite os limites de custeio e de capital e que as alterações sejam motivadas e guardem relação direta com o estágio de execução do objeto.

Salienta-se ainda que ao longo da execução orçamentária pode haver algumas modificações nesses valores, decorrentes de alterações na programação, como as trocas entre custeio e capital dentro do próprio Plano Orçamentário e os remanejamentos de recursos entre Planos Orçamentários distintos.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS/ANO	VALOR
NOVEMBRO/2022	R\$ 1.895.750,00
TOTAL	R\$ 1.895.750,00

As efetivas descentralizações de créditos e de repasse dos recursos financeiros ocorrerão observando-se a viabilidade dos mecanismos de gestão financeira e orçamentária sob a Coordenação de Orçamento e Finanças da AEB. O repasse do recurso financeiro para pagamento das despesas será solicitado pela descentralizada, condicionado à liquidação da despesa pela unidade executora, ressalvadas as situações em que os gastos exijam imediato pagamento, devidamente justificadas. O cronograma de desembolso para 2022 e 2023 é a estimativa base que pode ser aferida pela área executora a nível de planejamento e pode sofrer alterações no decorrer do ano, além de haver eventuais restos a pagar relativos ao orçamento de anos anteriores. Durante a execução, os montantes efetivamente empenhados, liquidados e pagos serão reportados pela descentralizada nos relatórios semestrais de avaliação de resultados.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC

Natureza da despesa (código e descrição)	Custo Indireto (sim ou não)	Valor previsto (R\$)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	1.672.050,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	223.700,00
TOTAL		1.895.750,00

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.

12. PROPOSIÇÃO

Prof. Dr. Luiz Guilherme de Oliveira Diretor do Centro de Estudos Avançados de Governo - CEAG	Local e data
--	--------------

Prof.ª Márcia Abrahão Moura
Reitora da Universidade de Brasília

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

13. APROVAÇÃO

Aluísio Viveiros Camargo
Diretor de Planejamento, Orçamento e Administração
Carlos Augusto Teixeira de Moura
Presidente da Agência Espacial Brasileira

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora

Observação: Autoridade competente para assinar o TED.

Observações:

- 1) Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.
- 2) A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Guilherme de Oliveira, Usuário Externo**, em 23/09/2022, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aluísio Viveiros Camargo, Diretor**, em 29/09/2022, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0175679** e o código CRC **F3BC8889**.