

PLANO DE TRABALHO PARA PROJETOS COM RECURSOS FINANCEIROS**1. TIPO PROJETO**

- () Ensino
(x) Pesquisa
() Extensão
(x) Desenvolvimento Institucional
() Desenvolvimento científico e tecnológico
() Estímulo à inovação
() Pesquisa, desenvolvimento e inovação

2. TIPO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL

- (x) Termo de Execução Descentralizada - TED
() Convênio
() Acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação (APPD&I)
() Termo aditivo
() Outro:

3. PARTÍCIPE**Partícipe 1:****Nome:** Universidade de Brasília (UnB)**CNPJ:** 00.038.174/0001-43**Esfera:** (x) Federal, () Estadual, () Municipal, () Iniciativa Privada ou () Internacional.**Partícipe 2:****Nome da Instituição:** Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde**CNPJ:** 00.530.493/0001-71**Esfera:** (x) Federal, () Estadual, () Municipal, () Iniciativa Privada ou () Internacional.**4. GESTÃO DO PROJETO**

Unidade da UnB Responsável pela Execução do Projeto: Gabinete da Reitoria - GRE

Coordenador: Wallace Enrico Boaventura Gonçalves Dos Santos**Matrícula:** 1192252**Telefone:** 61-3107-1940**E-mail institucional:** wallaces@unb.br**Vice-coordenador:** Magna Valéria de Souza Gomes**Matrícula:** 1040588

Telefone: (61) 3107-0367

E-mail institucional: magnavaleria@unb.br

Supervisor acadêmico: Thiago Figueiredo de Castro

Telefone: 61-3107-1617

E-mail institucional: castro.thiago@unb.br

5. PROJETO

Título: AVALIAÇÃO EM CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO: FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS COMPONENTES DA INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL — AÇÃO ESTRATÉGICA SUS DIGITAL TELESSAÚDE DO NTS DO HUB|UnB

Objeto:

Ampliação da oferta de serviços do Núcleo de Telessaúde (NTS) do Hospital Universitário de Brasília (HUB|UnB) no Distrito Federal (DF).

Justificativa:

A proposta transforma diretrizes em capacidade instalada, consolidando o Núcleo de Telessaúde (NTS) do HUB/UnB, em cogestão com a SES-DF, para apoiar processos da Rede de Atenção à Saúde (RAS), qualificar referência e contra-referência via complexo regulador e reduzir tempos de espera. Prioriza territórios vulneráveis, população privada de liberdade e demandas de saúde indígena.

Início: na data da assinatura do instrumento

Término: 30 (trinta) meses a partir da data da assinatura do instrumento

Valor: R\$ 8.538.720,00 (oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil setecentos e vinte reais)

Resultados esperados:

RESULTADO ESPERADO 1 - Núcleo de Telessaúde implantado e governança operante

O que será alcançado?: Núcleo de Telessaúde (NTS) do HUB/UnB implantado e em operação, com equipe constituída e qualificada, governança do projeto estabelecida, fluxos assistenciais pactuados/validados e rotina de gestão, monitoramento e prestação de contas funcionando.

Quantidade/Qualidade esperada:

- 10 oficinas de construção/validação de fluxos e protocolos (M3-M12);
- 30 reuniões mensais de monitoramento (M1-M30) + 30 relatórios mensais;
- 100% dos profissionais do projeto com treinamento inicial (minicurso) concluído e material gravado disponibilizado.

Como será verificado: atas das oficinas e reuniões; listas de presença; relatórios mensais; registros de capacitação (gravações/material); documentos internos de governança (fluxos/POP/protocolos).

Prazo:

- Oficinas e fluxos: até M12;
- Reuniões/relatórios: mensalmente (M1-M30);
- Treinamento inicial da equipe: até M3 (ou conforme entrada de novos profissionais).

RESULTADO ESPERADO 2 - Rede Territorial de Telessaúde implantada

O que será alcançado?: Rede de 15 pontos de Telessaúde implantados nas 7 Regiões de Saúde do DF, com conectividade, fluxos assistenciais estruturados e integração com os Núcleos de Gestão do Cuidado (NGC) e Núcleos de Regulação (NGR).

Quantidade/Qualidade esperada:

- 15 pontos implantados (com processo de trabalho estruturado);
- 29 ações de apoio institucional/matricial (consultoria/supervisão/facilitação in loco e/ou remota) até M30.

Como será verificado: checklist/relatório de implantação por ponto; termos/atas de pactuação; registros de conectividade/operacionalização; relatórios das ações de apoio (data, local, participantes, encaminhamentos).

Prazo:

- Implantação dos pontos: até M18;
- Ações de apoio: M6-M30 (conforme cronograma do projeto).

RESULTADO ESPERADO 3 - Profissionais capacitados e ações formativas transversais executadas

O que será alcançado?: Profissionais e equipes habilitados para usar efetivamente os serviços de Telessaúde (fluxos, plataformas, protocolos, segurança da informação e registro), com educação permanente transversal à implantação e operação.

Quantidade/Qualidade esperada:

- 600 profissionais da Rede de Saúde capacitados (minicurso) até M30;
- 1 minicurso (implantação/fluxos/serviços);
- 1 workshop de atualização no segundo ano do projeto;
- 20 horas/mês de atividades formativas para profissionais (M4–M30);
- 2 ações/mês para a população (educação/literacia em saúde) (total previsto 40 ações, M6–M30).

Como será verificado: listas de presença, certificados/registo de participação, gravações, relatórios de capacitação, evidências em AVA/plataformas institucionais, programação e registros das ações com população.

Prazo:

- 600 profissionais: até M30;
- Minicurso: até M6 (reoferta conforme necessidade);
- Workshop: até M18–M30 (segundo ano);
- Atividades: M6–M30; ações população: M6–M30.

RESULTADO ESPERADO 4 - Teleassistência implantada

O que será alcançado?: Serviços regulares de teleassistência em 9 especialidades prioritárias, incluindo teleconsultas, teleconsultorias síncronas e assíncronas e tele-interconsultas, com suporte à APS e integração à rede assistencial.

Quantidade/Qualidade esperada:

4.1 Teleconsultas (Meta 3): rampa de produção

- M7–M9: 5/mês
- M10–M12: 20/mês
- M13–M18: 40/mês
- M19–M24: 80/mês
- M25–M30: 120/mês

Total: 1.515 teleconsultas

4.2 Teleconsultorias síncronas (Meta 4): rampa de produção

- M7–M9: 20/mês
- M10–M12: 100/mês
- M13–M18: 250/mês
- M19–M24: 400/mês
- M25–M30: 500/mês

Total: 7.275 teleconsultorias síncronas

4.3 Teleconsultorias assíncronas e produtos formativos (Meta 5): rampa de produção

- M7–M9: 25/mês
- M10–M12: 60/mês
- M13–M18: 120/mês
- M19–M24: 220/mês
- M25–M30: 280/mês

Total: 4.000 teleconsultorias assíncronas

Produtos formativos vinculados: 6 webpalestras e 20 SOFs produzidas.

4.4 Tele-interconsultas (Meta 6): rampa de produção

- M7–M9: 11/mês
- M10–M12: 43/mês
- M13–M18: 86/mês
- M19–M24: 129/mês
- M25–M30: 258/mês

Total: 3.000 tele-interconsultas

Segunda Opinião Formativa (SOF): 20 SOFs publicadas no período.

Qualidade mínima (critérios de processo):

- Teleconsultoria assíncrona com prazo de resposta até 72 horas (monitorado; meta de cumprimento $\geq 85\%$ das solicitações).

RESULTADO ESPERADO 5 - Telediagnóstico implantado e consolidado em cardiologia, dermatologia e oftalmologia

O que será alcançado?: Telediagnóstico implantado e operando em 15 pontos, com realização de exames, envio para laudo e devolutiva assistencial, em articulação com a Oferta Nacional de Telediagnóstico e com integração à RNDS quando disponível.

Quantidade/Qualidade esperada:

5.1 Cardiologia, ECG (Meta 8)

- M4–M15 (fase piloto): 595 ECG/mês
- M16–M30 (fase consolidada): 2.374 ECG/mês

Total: 42.750 exames de ECG

5.2 Dermatologia, dermatoscopia (Meta 7)

● M4-M15 (fase piloto): 178 dermatoscopias/mês

● M16-M30 (fase consolidada): 712 dermatoscopias/mês

Total: 12.816 exames de dermatoscopia

5.3 Oftalmologia, retinografia (Meta 9)

● M4-M15 (fase piloto): 178 retinografias/mês

● M16-M30 (fase consolidada): 712 retinografias/mês

Total: 12.816 exames de retinografia digital

RESULTADO ESPERADO 6 - Telemonitoramento e telerregulação de segunda geração implementados

O que será alcançado?: Serviços de telemonitoramento e telerregulação (2ª geração) implantados e integrados aos NGC e NGR da SES-DF, qualificando trajetórias clínicas e coordenação do cuidado, com piloto em oncologia e expansão de fluxos regulatórios.

Quantidade/Qualidade esperada:

● Telemonitoramento (Meta 10): 300 usuários acompanhados em telemonitoramento.

● Telerregulação (Meta 11): 10 fluxos regulatórios estruturados e em operação.

● Telerregulação (Meta 11): 15.000 pacientes telerregulados nas especialidades pactuadas.

● Piloto em oncologia implantado em pelo menos 2 regiões de saúde do DF.

RESULTADO ESPERADO 7 - Monitoramento e avaliação

O que será alcançado?: Monitoramento e avaliação contínuos realizados de forma transversal, com avaliação dos efeitos da implantação da Rede de Telessaúde no DF e RIDE-DF, com desenho, coleta, análises e entregas técnicas, produzindo evidências aplicadas para gestão, sustentabilidade e melhoria contínua.

Quantidade/Qualidade esperada:

● Protocolo e planejamento do monitoramento e da avaliação elaborados e pactuados.

● Coleta e sistematização de dados realizadas ao longo do projeto, com análises parciais e entregas técnicas intermediárias.

● Relatório intermediário produzido (M15).

● Relatório final produzido (M30).

● Produto científico ou técnico equivalente finalizado, com evidência de submissão e ou entrega institucional, conforme pactuação.

Como será verificado: comprovantes de envio (SEIDIGI/planilhas/sistema), relatórios protocolados, versões finais dos relatórios (M15 e M30), submissão/publicação ou entrega do produto técnico.

Prazo:

● Envios: mensalmente (M1-M30);

● Relatórios semestrais: a cada 6 meses;

● Avaliação intermediária: M15; final: M30;

● Estudo/produto: até M30.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapas, fases de execução e ações	Responsável	Indicador	Início	Término
Meta 1: Estruturação, organização e gestão do Núcleo de Telessaúde HUB UnB	Etapa 1: Composição e qualificação da equipe do Núcleo de Telessaúde do HUB UnB	UnB	Percentual de implantação das etapas	Mês 1	Mês 30
	Etapa 2: Gestão da infraestrutura física, tecnológica, administrativa e financeira do projeto	UnB	Percentual de implantação das etapas	Mês 1	Mês 30
	Etapa 3: Construção e validação dos fluxos de funcionamento dos serviços de telessaúde	UnB	Percentual de implantação das etapas	Mês 1	Mês 30
	Etapa 4: Tele-educação "de implantação": Mobilização e qualificação dos profissionais das UBS para utilização efetiva dos serviços de telessaúde	UnB	Percentual de implantação das etapas	Mês 1	Mês 30

	Etapa 5: Plano de comunicação, suporte ao usuário e gestão do conhecimento	UnB	Percentual de implantação das etapas	Mês 1	Mês 30
Meta 2: Estruturação e operacionalização dos pontos de telessaúde no Distrito Federal e apoio aos Núcleos de Gestão do Cuidado (NGC) e Núcleos de Gestão da Regulação (NGR) na organização da oferta de serviços em telessaúde	Etapa 1: Comissionamento e prontidão operacional dos 15 pontos	UnB	Número total de pontos de telessaúde implantados e com apoio institucional implementado	Mês 1	Mês 30
	Etapa 2: Desenvolver atividades de apoio institucional e matricial aos pontos de telessaúde, NGC e NGR.	UnB	Número total de pontos de telessaúde implantados e com apoio institucional implementado	Mês 1	Mês 30
	Etapa 3: Mobilização e literacia digital/educação em saúde para adesão segura aos serviços nos territórios	UnB	Número total de pontos de telessaúde implantados e com apoio institucional implementado	Mês 1	Mês 30
Meta 3: Oferta de teleconsultas em áreas prioritárias na rede de saúde do DF.	Etapa 1: Implantação dos fluxos assistenciais e desenho do modelo operacional de teleconsulta (fase piloto inicial).	UnB	Número mensal de teleconsultas e teleconsultorias realizadas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 2: Piloto efetivo de teleconsultas nas especialidades pactuadas e expansão inicial da oferta.	UnB	Número mensal de teleconsultas e teleconsultorias realizadas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 3: Consolidação e maturidade da oferta de teleconsultas (expansão e estabilização da produção mensal).	UnB	Número mensal de teleconsultas e teleconsultorias realizadas	Mês 7	Mês 30
Meta 4: Oferta de teleconsultoria síncrona na rede de saúde do DF.	Etapa 1: Implantação dos fluxos assistenciais e desenho do modelo operacional de teleconsultoria síncrona (fase piloto inicial).	UnB	Número mensal de teleconsultas e teleconsultorias realizadas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 2: Piloto efetivo de teleconsultorias síncronas nas especialidades pactuadas e expansão inicial da oferta.	UnB	Número mensal de teleconsultas e teleconsultorias realizadas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 3: Consolidação e maturidade da oferta de teleconsultorias síncronas (expansão e estabilização da produção mensal).	UnB	Número mensal de teleconsultas e teleconsultorias realizadas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 1: Implantação assistida (fluxos, critérios, registro e devolutiva)	UnB	Número mensal de teleconsultorias assíncronas realizadas Número de webpalestras e Número de SOF produzidas	Mês 7	Mês 30

Meta 5: Oferta de teleconsultoria assíncrona e Segunda Opinião Formativa (SOF) na rede de saúde do DF.	Etapa 2: Início de piloto para implantação de teleconsultoria assíncrona em especialidade relacionadas às Ofertas de Cuidado Integrados (OCIs)	UnB	Número mensal de teleconsultorias assíncronas realizadas Número de webpalestras e Número de SOF produzidas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 3: Expansão das ofertas de teleconsultoria assíncrona para outras especialidades e regiões de saúde.	UnB	Número mensal de teleconsultorias assíncronas realizadas Número de webpalestras e Número de SOF produzidas	Mês 7	Mês 30
	Etapa 4: Tele-educação no cuidado (produto formativo da teleconsultoria)	UnB	Número mensal de teleconsultorias assíncronas realizadas Número de webpalestras e Número de SOF produzidas	Mês 7	Mês 30
Meta 6: Oferta de tele-interconsultas na rede de saúde do DF.	Etapa 1: Início de piloto para implantação de tele-interconsulta em especialidade relacionadas às Ofertas de Cuidado Integrados (OCIs)	UnB	Número mensal de tele-interconsultas realizadas.	Mês 7	Mês 30
	Etapa 2: Expansão das ofertas de tele-interconsulta para outras especialidades e regiões de saúde.	UnB	Número mensal de tele-interconsultas realizadas.	Mês 7	Mês 30
	Etapa 3: Consolidação e qualificação	UnB	Número mensal de tele-interconsultas realizadas.	Mês 7	Mês 30
Meta 7: Implantação da oferta de telediagnóstico em Dermatologia nos pontos de telessaúde do DF e a adesão aos serviços de laudos por meio da oferta nacional de telediagnóstico.	Etapa 1: Estruturação do serviço de telediagnóstico em dermatologia no âmbito do Núcleo de Telessaúde (NTS) HUB/UnB e pontos de telessaúde na rede de saúde do DF.	UnB	Número mensal de exames realizados e enviados para laudo	Mês 4	Mês 30
	Etapa 2: Adesão e implantação de fluxos do NTS - HUB/UnB à Oferta Nacional de Telediagnóstico (ONTD) em dermatologia.	UnB	Número mensal de exames realizados e enviados para laudo	Mês 4	Mês 30
Meta 8: Implantação da oferta de telediagnóstico em	Etapa 1: Estruturação do serviço de telediagnóstico em Cardiologia no âmbito do Núcleo de Telessaúde (NTS) HUB/UnB e pontos de telessaúde na rede de saúde do DF.	UnB	Número mensal de exames realizados e enviados para laudo	Mês 4	Mês 30

<p>Cardiologia nos pontos de telessaúde do DF e a adesão aos serviços de laudos por meio da oferta nacional de telediagnóstico.</p>	<p>Etapa 2: Adesão e implantação de fluxos do NTS - HUB/UnB à Oferta Nacional de Telediagnóstico (ONTD) em Cardiologia</p>	<p>UnB</p>	<p>Número mensal de exames realizados e enviados para laudo</p>	<p>Mês 4</p>	<p>Mês 30</p>
<p>Meta 9: Implantação da oferta de telediagnóstico em Oftalmologia nos pontos de telessaúde do DF e a adesão aos serviços de laudos por meio da oferta nacional de telediagnóstico.</p>	<p>Etapa 1: Estruturação do serviço de telediagnóstico em Oftalmologia no âmbito do Núcleo de Telessaúde (NTS) HUB/UnB e pontos de telessaúde na rede de saúde do DF.</p>	<p>UnB</p>	<p>Número mensal de exames realizados e enviados para laudo</p>	<p>Mês 4</p>	<p>Mês 30</p>
	<p>Etapa 2: Adesão e implantação de fluxos do NTS - HUB/UnB à Oferta Nacional de Telediagnóstico (ONTD) em Oftalmologia</p>	<p>UnB</p>	<p>Número mensal de exames realizados e enviados para laudo</p>	<p>Mês 4</p>	<p>Mês 30</p>
<p>Meta 10: Oferta de telemonitoramento de usuários através dos pontos de telessaúde e do NTS HUB/UnB</p>	<p>Etapa 1: Desenho do modelo assistencial e fluxos (APS/AAE/Regulação) pontos de telessaúde na rede de saúde do DF.</p>	<p>UnB</p>	<p>Número de usuários acompanhados em telemonitoramento; número de contatos/ações de telemonitoramento realizados.</p>	<p>Mês 12</p>	<p>Mês 30</p>
	<p>Etapa 2: Piloto e escala até 300 usuários</p>	<p>UnB</p>	<p>Número de usuários acompanhados em telemonitoramento; número de contatos/ações de telemonitoramento realizados.</p>	<p>Mês 12</p>	<p>Mês 30</p>
	<p>Etapa 3: Consolidação e integração com telediagnóstico/teleconsultoria</p>	<p>UnB</p>	<p>Número de usuários acompanhados em telemonitoramento; número de contatos/ações de telemonitoramento realizados.</p>	<p>Mês 6</p>	<p>Mês 30</p>
	<p>Etapa 1: Diagnóstico situacional e priorização de linhas de cuidado da SES-DF para implantação da telerregulação</p>	<p>UnB</p>	<p>Nº de fluxos de telerregulação estruturados e em operação. Nº de pacientes telerregulados nas especialidades.</p>	<p>Mês 6</p>	<p>Mês 30</p>

Meta 11: Implementar serviço de telerregulação em linhas de cuidado prioritárias da rede de saúde do DF	Etapa 2: Construção e validação de protocolos de telerregulação com a SES-DF	UnB	Nº de fluxos de telerregulação estruturados e em operação. Nº de pacientes telerregulados nas especialidades.	Mês 6	Mês 30
	Etapa 3: Implantação piloto de telerregulação em oncologia em 2 regiões de saúde do DF.	UnB	Nº de fluxos de telerregulação estruturados e em operação. Nº de pacientes telerregulados nas especialidades.	Mês 6	Mês 30
	Etapa 4: Expansão para outras especialidades e consolidação dos fluxos de telerregulação com a SES-DF	UnB	Nº de fluxos de telerregulação estruturados e em operação. Nº de pacientes telerregulados nas especialidades.	Mês 6	Mês 30
Meta 12: Desenvolver pesquisa avaliativa sobre a implantação e os efeitos do Núcleo de Telessaúde no DF e RIDE-DF.	Etapa 1: Planejamento e protocolo da pesquisa avaliativa sobre a implantação e os efeitos do NTS-HUB/UnB.	UnB	Nº de produtos científicos e técnicos elaborados.	Mês 5	Mês 30
	Etapa 2: Coleta e sistematização de dados da pesquisa de implementação do NTS-HUB/UnB.	UnB	Nº de produtos científicos e técnicos elaborados.	Mês 5	Mês 30
	Etapa 3: Análises e relatórios parciais da pesquisa de implementação do NTS-HUB/UnB.	UnB	Nº de produtos científicos e técnicos elaborados.	Mês 5	Mês 30
	Etapa 4: Relatório final da pesquisa de implementação do NTS-HUB/UnB e publicação científica.	UnB	Nº de produtos científicos e técnicos elaborados.	Mês 5	Mês 30

7. RELAÇÃO DA EQUIPE

Quadro 1 - Participantes previamente selecionados		
Nome completo	Instituição	Tipo (Professor do Magistério Superior, Técnico-Administrativo em Educação, discente, entre outros)
Wallace Enrico B. G. Santos (Coordenador)	UnB	Professor Magistério Superior
Magna Valéria de Souza Gomes (Vice-coordenadora)	UnB	Técnica-Administrativa
Thiago Figueiredo de Castro (Supervisor Acadêmico)	UnB	Professor Magistério Superior
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti	UnB	Professor Magistério Superior
Raquel Vaz Cardoso	UnB	Pesquisadora Colaboradora

Quadro 2 - Participantes a selecionar

Função no projeto	Quantidade de pessoas na função	Instituição
Apoio operacional à pesquisa - Estudantes	8	UnB
Apoio Operacional à Pesquisa	37	UnB
Apoio Técnico à Pesquisa	2	UnB

Quadro 3 - Percentual de participantes vinculados à UnB

A) Quantidade de pessoas vinculadas à UnB:	42
B) Quantidade de pessoas externas à UnB:	05
C) Total de participantes envolvidos no projeto (A+B):	47
D) Percentual de participantes vinculados à UnB $([A \div C] \times 100)$:	89,4%

Quadro 4 - Proporção de participantes vinculados à UnB

A) Maior ou igual a dois terços de pessoas vinculadas à UnB (x)
B) Menor que dois terços e maior que um terço de pessoas vinculadas à UnB ()
C) Menor que um terço de pessoas vinculadas à UnB ()
Justificativa para o não atendimento dos dois terços:

8. PLANO DE APLICAÇÃO

Despesa	Valor
Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 6.100.800,00
Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 167.886,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 340.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Custos Indiretos	818.180,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Taxa de administração e consultoria técnica, contábil e jurídica	545.453,43
Passagens	R\$ 124.800,00
Diárias	R\$ 40.000,00
Material de Consumo	401.200,00
Total:	R\$ 8.538.720,00

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO OU CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE ARRECAÇÃO

Parcelas	Mês após a assinatura	Valor
Parcela 1	Mês 1	R\$ 2.561.616,00
Parcela 2	Mês 10	R\$ 3.415.488,00
Parcela 3	Mês 22	R\$ 2.561,616,00
Total : R\$ 8.538.720,00 (oito milhões, quinhentos e trinta e oito mil setecentos e vinte reais)		

10. INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL

No final da execução do projeto, os produtos oriundos de aquisição por meio de despesas de capital, incluídos aqueles associados a equipamentos e materiais permanentes, serão incorporados ao patrimônio da UnB?

() Sim

(x) Não

() Não haverá produtos oriundos de aquisição por meio de despesas de capital, incluídos aqueles associados a equipamentos e materiais permanentes.

Este documento deverá ser assinado por:

- Coordenador(a);
- Vice-coordenador(a);
- Supervisor(a) acadêmico(a).

Observação: no final da tramitação processual, este documento também deverá ser assinado pelos representantes legais de cada uma das instituições signatárias do instrumento, as quais estão discriminadas no item "3. Partícipes" deste documento.



Documento assinado eletronicamente por **Wallace Enrico Boaventura Gonçalves Dos Santos, Coordenador(a) de Projeto**, em 30/04/2026, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Figueiredo de Castro, Coordenador(a) de Projeto**, em 30/04/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Magna Valeria de Souza Gomes, Chefe de Gabinete da Reitora**, em 30/04/2026, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14168356** e o código CRC **13F00879**.