

ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/ESINT/2023

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA	
a) Unidade Descentralizadora e Responsável	
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)	
Nome da autoridade competente: Rodrigo Aquino	Número do CPF: ***.469.941-**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Escola de Inteligência (ESINT)	
b) UG SIAFI	
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 110120 – Agência Brasileira de Inteligência	
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 110120 – Agência Brasileira de Inteligência	
Observações:	
a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e	
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.	

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA	
a) Unidade Descentralizada e Responsável	
Nome do órgão ou entidade descentralizada : Universidade de Brasília (UnB)	
Nome da autoridade competente: Profª Rozana Reigota Naves	Número do CPF: *** 614.311 -**
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Instituto de Relações Internacionais	
b) UG SIAFI	
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154040 - Universidade de Brasília - (UnB)	

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 154040 - Universidade de Brasília (UnB)

Observações:

a) Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e

b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a Unidade Responsável pela execução tenha UG própria.

3. OBJETO

O presente Termo de Execução Descentralizada tem como objeto o planejamento, formulação e implantação de iniciativas de desenvolvimento tecnológico, estrutural, de pesquisa e formação na área de Inteligência no Brasil.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

As linhas gerais de ação se pautarão pelo projeto de pesquisa cujo objetivo é o planejamento, formulação e implantação de iniciativas de desenvolvimento tecnológico, estrutural, de pesquisa e formação na área de Inteligência no Brasil, através do estudo e proposição de processos, modelos e métodos que levem ao fortalecimento da agenda de estudos, pesquisa e formação de pessoal em inteligência implementados pela ESINT.

A partir do objeto do Termo de Execução Descentralizada, são definidos quatro objetivos específicos: 1. Investigar, desenvolver e apoiar estratégias de suporte à pesquisa na área de inteligência desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa em Inteligência da ESINT; 2. Investigar e definir processos e métodos relacionados com a aplicação do Ensino a Distância na formação em Inteligência, notadamente no que se relaciona com o desenvolvimento de competências dos agentes do Sistema Brasileiro de Inteligência; 3. Apoiar o desenvolvimento de produção científica, de divulgação de conhecimento e capacitação na área de inteligência desenvolvida pela ESINT; 4. Analisar, projetar e subsidiar ações e programas relacionados com o estudo da história da inteligência no Brasil e com a preservação da memória institucional dos serviços de inteligência civil.

A partir dos objetivos específicos, são propostas as seguintes metas:

META 1: Investigar, desenvolver e aperfeiçoar métodos e estratégias de capacitação para quadros na área de Inteligência. Essa meta se relaciona com a realização de estudos voltados para apoiar a ESINT a definir e implementar diretrizes para a formulação e implementação de ações de capacitação em larga escala, notadamente as que se relacionam com o desenvolvimento de competências na área de inteligência por parte dos agentes do Sistema Brasileiro de Informação. Essa meta se concretizará com a desenvolvimento de produtos relacionados com a implantação do Campus Virtual da ESINT, com a atualização do desenho instrucional e modernização de cursos oferecidos em EAD, com a análise das funcionalidades relevantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem definido, orientações para a utilização dessas funcionalidades e exame das metodologias de ensino à distância específicas para a formação em Inteligência. Espera-se que a realização dessa meta permitirá à contratante definir estratégia para a implementação e otimização de programas de formação e de atualização de curta duração (entre 40 e 50 horas/aula) até a sua integração e emprego na realização de Cursos de Especialização e outras ações de capacitação. Nessa frente também se incluirão ações para atualizar e migrar os cursos de formação oferecidos em EAD pela ESINT e revisar os Recursos Educacionais Digitais - RED(s) desenvolvidos pela contratante para servidores da Agência Brasileira de Informação e agentes designados pelas instituições que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência.

META 2: Desenvolver e aperfeiçoar métodos e estratégias para a consolidação da pesquisa, da inovação e da publicação científico-profissional. Essa frente de ação se relaciona com o apoio a ações voltadas à produção e difusão de conhecimento no contexto da agenda de pesquisa sobre as atividades de inteligência no Brasil e, mais especificamente, com a consolidação do Núcleo de Pesquisa em Inteligência – NUPI, das suas três linhas de pesquisa (Estudos de Inteligência: A. Inteligência, Estado e Sociedade; B. Estruturas e Serviços de Inteligência;), 2 (Temas de Inteligência: A. Mudanças Climáticas e Segurança; B. Defesa das Instituições Democráticas e do Estado de Direito; C. Segurança Cibernética e; D. Crime Organizado Transnacional e 3 (Estudos de Futuro: A. Análise de Conjuntura e Cenários Prospectivos e; B. Metodologias de Estudos de Futuro). A isso se somará e o desenvolvimento de estudos voltados à modernização

da Revista Brasileira de Inteligência – RBI, visando alcançar maior engajamento do público-alvo, além de traduzir uma visão contemporânea e democraticamente engajada das atividades de inteligência no Brasil e a sua importância para a defesa do Estado e da sociedade. No caso concreto, esses estudos se relacionam com a revisão da política editorial da RBI, baseados em métodos bibliométricos e revisão sistemática da literatura atual em políticas editoriais, com o objetivo de identificar melhores práticas e lacunas nas diretrizes editoriais adotadas, visando o incremento da visibilidade, qualidade e impacto da revista, tanto no cenário nacional quanto internacional. Essa frente se conclui com a viabilização de meios para a produção editorial da Revista e para a modernização do seu sistema de gestão e publicação.

META 3: Desenvolver e aperfeiçoar as metodologias para a preservação da memória da Inteligência brasileira. Essa frente se relaciona com a concepção e a proposição de estratégias voltadas ao desenvolvimento de estudos acerca da história da inteligência civil no Brasil, notadamente no marco da celebração dos seu centenário, em 2027, e à própria preservação da memória da inteligência no país. Nesse sentido, se incluem nessa frente ações voltadas à pesquisa histórica e à modernização do Museu da Inteligência, notadamente, A. o desenvolvimento do Termo de Referência para o desenvolvimento futuro de um livro de pesquisa histórica sobre os 100 Anos da Atividade de Inteligência no Brasil, a proposição de um plano de trabalho para a redação dessa obra, com a definição da estrutura detalhada do conteúdo proposto, orientações para seleção de autores e colaboradores, diretrizes para a realização da pesquisa a ser realizada, e cronograma de execução e; B. a construção de subsídios técnicos para a formulação de uma política de aquisição e descarte para o Museu da Inteligência, com as atividades de suporte necessárias para o seu desenvolvimento.

No cronograma de execução físico-financeiro (item 9) estão disponíveis os produtos relacionados a cada meta estabelecida. A responsabilidade científica e técnica pela execução do trabalho previsto neste plano é da Universidade de Brasília, enquanto a propriedade intelectual de todos os produtos previstos no item 9 deste Plano é da ABIN. Ao término deste Plano de Trabalho, qualquer bem de qualquer natureza adquirido sob qualquer rubrica será de propriedade da ABIN.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

As atividades de inteligência civil desempenham uma função crucial na manutenção da segurança nacional e no fortalecimento do Estado Democrático de Direito. No Brasil, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) é a estrutura central do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), responsável pelo processo de obtenção e análise de informações e produção de conhecimentos de Inteligência necessários ao processo decisório do Poder Executivo. O SISBIN é um conjunto de órgãos governamentais responsável pela produção de conhecimentos de interesse das atividades de inteligência, em especial aqueles ligados à defesa externa, segurança interna e relações exteriores. Na estrutura da ABIN, a Escola de Inteligência (ESINT) tem a missão crítica de formar os analistas de inteligência, capacitar agentes do SISBIN, empreender estudos e pesquisas relacionados com as atividades de inteligência e com eventos e processos que constituem ameaças à segurança do Estado e da sociedade, a exemplo dos eventos climáticos extremos (que decorrem das mudanças climáticas), dos riscos cibernéticos e da proliferação de discursos de ódio e de potenciais atentados ao estado democrático, entre outros. O presente Termo de Execução Descentralizada se justifica em decorrência da necessidade da ESINT de rapidamente adotar e executar ações e empreender esforços voltados à modernização e ampliação da formação de agentes do SISBIN, em nível nacional, em consonância com as responsabilidades da ABIN na defesa do Estado Democrático de Direito, e de se empreender esforços na direção da reflexão crítica sobre a agenda das atividades de inteligência e os desafios impostos por ameaças emergentes.

Motivação

A modernização da formação de quadros técnicos em inteligência é de crucial importância para o enfrentamento dos desafios contemporâneos. Entre os desafios mais salientes encontram-se a defesa da democracia, a proteção da sociedade contra ameaças emergentes e a preparação do aparelho de Estado para responder de maneira eficaz a cenários complexos. A ampliação das competências técnicas é imperativa para lidar com cenários de risco e incerteza, exigindo uma atualização constante dos profissionais que atuam no setor. Com a recente reestruturação do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), ocorrida em setembro passado, tornou-se ainda mais pertinente ampliar e qualificar o corpo técnico de inteligência no Brasil. A complexidade das questões que a ABIN e outros órgãos associados enfrentam demanda um nível mais elevado de expertise técnica, capacidade analítica e domínio das melhores práticas internacionais. A modernização da formação desses quadros é, portanto, um investimento necessário para aumentar a eficácia da inteligência civil e contribuir para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Os eventos climáticos extremos e a segurança cibernética constituem exemplos de ameaças emergentes que demandam uma revisão da agenda das atividades de inteligência. Estes fenômenos representam riscos significativos para a estabilidade social e política e exigem uma abordagem integrada e multidisciplinar. É, portanto, vital estabelecer uma agenda de pesquisa robusta que envolva perspectivas multi e transdisciplinares. Em resumo, a modernização da formação de quadros técnicos e a elaboração de uma agenda de pesquisa robusta são componentes essenciais para o fortalecimento das atividades de inteligência no Brasil. Estes elementos são cruciais para a eficácia da ABIN e do SISBIN na promoção da segurança e na defesa do Estado Democrático de Direito.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(x) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global pactuado:

1. Limpeza e conservação.
2. Apoio administrativo, técnico e operacional.
3. Serviços de energia elétrica.
4. Vigilância ostensiva.
5. Serviços de água e esgoto.
6. Manutenção e conservação de bens imóveis.
7. Infraestrutura de TIC

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início (mês)	Fim (mês)
Meta 1	Investigar, desenvolver e aperfeiçoar métodos e estratégias de capacitação para quadros na área de Inteligência. Essa meta se relaciona com a realização de estudos voltados para apoiar a ESINT a definir e implementar diretrizes para a formulação e implementação de ações de capacitação em larga escala, notadamente as que se relacionam com o desenvolvimento de competências na área de inteligência por parte dos agentes do Sistema Brasileiro de Informação. Essa meta se concretizará com a desenvolvimento de produtos relacionados com a implantação do Campus Virtual da ESINT, com a atualização do desenho instrucional e modernização de cursos oferecidos em EAD, com a análise das funcionalidades relevantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem definido, orientações para a utilização dessas funcionalidades e exame das metodologias de ensino à distância específicas para a formação em Inteligência. Espera-se que a realização dessa meta permitirá à contratante definir estratégia para a implementação e otimização de programas de formação e de atualização de curta duração (entre 40 e 50 horas/aula) até a sua integração e emprego na realização de Cursos de Especialização e outras ações de capacitação. Nessa frente também se incluirão ações para atualizar e migrar os cursos de formação oferecidos em EAD pela ESINT e revisar os Recursos Educacionais Digitais - RED(s) desenvolvidos pela contratante para servidores da Agência Brasileira de Informação e agentes designados pelas instituições que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência.				R\$ 136.570,00	dez-23	abr-26
Etapa A	Levantamento de requisitos e atividades técnicas necessárias para disponibilização de ambiente virtual de aprendizagem.				R\$ 54.030,00		
Produto 1.A.1 (Ambiente)	Ambiente Virtual de Aprendizagem ESINT Virtual: Levantamento de requisitos, instalação, hospedagem, configuração, customização, identidade visual e integração de sistemas.	Ambiente Virtual de Aprendizagem	1	R\$ 34.530,00	R\$ 34.530,00	jan-24	mar-24
Produto 1.A.2	Expansão do número de usuário simultâneos no Ambiente virtual de aprendizagem	Ambiente Virtual de Aprendizagem			R\$ 19.500,00	jan-24	abr-25
Etapa B	Revisão, adaptação e implementação de cursos para o ambiente virtual de aprendizagem				R\$ 82.540,00		
Produto 1.B.1	Relatório de atividades de implementação de cursos no moodle	Relatório	8	R\$ 4.454,00	R\$ 35.632,00	jan-24	dez-24
Produto 1.B.6	Relatório de atividades de implementação de cursos no moodle	Relatório	36	R\$ 1.303,00	R\$ 46.908,00	jan-25	abr-26
Meta 2	Desenvolver e aperfeiçoar métodos e estratégias para a consolidação da pesquisa, da inovação e da publicação científico-profissional. Essa frente de ação se relaciona com o apoio a ações voltadas à produção e difusão de conhecimento no contexto da agenda de pesquisa sobre as atividades de inteligência no Brasil e, mais especificamente, com a consolidação do Núcleo de Pesquisa em Inteligência – NUPI, das suas três linhas de pesquisa (Estudos de Inteligência: A. Inteligência, Estado e Sociedade; B. Estruturas e Serviços de Inteligência;), 2 (Temas de Inteligência: A. Mudanças Climáticas e Segurança;				R\$ 510.884,00	dez-23	mar-26

	B. Defesa das Instituições Democráticas e do Estado de Direito; C. Segurança Cibernética e; D. Crime Organizado Transnacional e 3 (Estudos de Futuro: A. Análise de Conjuntura e Cenários Prospectivos e; B. Metodologias de Estudos de Futuro). A isso se somará e o desenvolvimento de estudos voltados à modernização da Revista Brasileira de Inteligência – RBI, visando alcançar maior engajamento do público-alvo, além de traduzir uma visão contemporânea e democraticamente engajada das atividades de inteligência no Brasil e a sua importância para a defesa do Estado e da sociedade. No caso concreto, esses estudos se relacionam com a revisão da política editorial da RBI, baseados em métodos bibliométricos e revisão sistemática da literatura atual em políticas editoriais, com o objetivo de identificar melhores práticas e lacunas nas diretrizes editoriais adotadas, visando o incremento da visibilidade, qualidade e impacto da revista, tanto no cenário nacional quanto internacional. Essa frente se conclui com a viabilização de meios para a produção editorial da Revista e para a modernização do seu sistema de gestão e publicação.						
Etapas A	Atividades técnicas relacionadas ao desenvolvimento de identidade visual e disponibilização de sistema de gerenciamento e publicação.				R\$ 20.458,00		
Produto 2.A.1	Identidade Visual para o Núcleo de Pesquisa em Inteligência (NUPI) e a Revista Brasileira de Inteligência (RBI).	Manual de Identidade Visual	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.458,00	jan-24	mar-24
Produto 2.A.2	Sistema gestor e de publicação da Revista Brasileira de Inteligência.	Solução disponibilizada para uso		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	jan-24	mar-24
Etapas B	Pesquisa e produção de documentos norteadores das ações de fortalecimento da Revista Brasileira de Inteligência.				R\$ 50.000,00		
Produto 2.B.1	Estudo para a definição de Estratégia e Ações para o Fortalecimento da RBI e do NuPI	Relatório	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	jan-24	dez-24
Produto 2.B.4	Proposta de política editorial.	Relatório	1	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	jan-24	mar-24
Produto 2.B.6	Definição e implementação de estratégia de indexação nacional e internacional da RBI e Framework Compreensivo para Excelência Editorial da RBI, que possibilite o incremento da sua circulação e impacto nacionais e internacionais em médio prazo, inclusive a sua classificação na escala Qualis-CAPES de referência.	Relatório	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	jan-25	jun-25
Produto 2.B.9	Estudo da performance bibliométrica e de potencial de citação dos artigos.	Relatório	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	jan-25	dez-25
Etapas C	Artigos e relatórios relacionados às linhas de pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Inteligência.				R\$ 410.426,00		
Produto 2.C.1	Relatório de atividades das Linhas de Pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Inteligência.	Relatório	12	R\$ 1.303,00	R\$ 15.636,00	set-24	dez-24
Produto 2.C.2	Relatório de atividades das Linhas de Pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Inteligência.	Relatório	30	R\$ 1.363,00	R\$ 40.890,00	jan-25	dez-25
Produto 2.C.3	Artigo ou Relatório Técnico em temas das Linhas de Pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Inteligência.	Artigo	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00	jan-24	dez-24

Produto 2.C.4	Artigo ou Relatório Técnico em temas das Linhas de Pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Inteligência.	Artigo	3	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00	jan-25	dez-25
Produto 2.C.5	Relatório sobre documentos e metodologias prospectivas	Relatório	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	set-24	dez-24
Produto 2.C.6	Relatório sobre estratégias para pós-graduações na ESINT de acordo com nova política	Relatório	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	jun-25
Produto 2.C.7	Diagramação e projeto gráfico do documento Desafios de Segurança para o Brasil 2025	Documento diagramado	1	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	set-24	dez-24
Produto 2.C.8	Revisão do documento Desafios de Segurança para o Brasil 2025	Documento revisado	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	set-24	dez-24
Produto 2.C.9	Diagramação do documento Desafios de Segurança para o Brasil 2026	Documento diagramado	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	set-25	dez-25
Produto 2.C.10	Revisão do documento Desafios de Segurança para o Brasil 2026	Documento revisado	1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	set-25	dez-25
Produto 2.C.11	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação em Pesquisa, Metodologia e Técnicas de Pesquisa	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	mar-25
Produto 2.C.12	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação em Pesquisa, Metodologia e Técnicas de Pesquisa	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jun-25	jul-25
Produto 2.C.13	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Aplicação de modelos e serviços de inteligência artificial para Pesquisa Científica"	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	fev-25
Produto 2.C.14	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Transições Globais e Desafios de Segurança"	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	fev-25
Produto 2.C.15	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Riscos e Ameaças ao Brasil"	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	fev-25
Produto 2.C.16	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Análise de Política Externa"	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	fev-25
Produto 2.C.17	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Mudanças Climáticas e segurança internacional"	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	fev-25
Produto 2.C.18	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Análise de Políticas Públicas, Processo Decisório e o papel da Inteligência "	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.19	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Tópicos em Economia Internacionall", em formato próprio do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.20	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema "Cybersegurança voltado para as atividades de inteligência"	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26

Produto 2.C.22	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Tópicos em Segurança Internacional”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.23	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Tópicos em Segurança Cibernética”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.24	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Tópicos em Tecnologias Disruptivas - Inteligência Artificial)”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.25	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Tópicos em Tecnologias Duais - QBRN - Ameaças Biológicas ”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.26	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Produção do Conhecimento de Inteligência III - metodologias de cenarização”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.27	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Estudos Regionais e Culturais sobre Argentina – Sistema Político, Instituições, Política Externa”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.28	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Metodologia quantitativa”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.29	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Estudos Regionais e Culturais sobre Venezuela - Sistema Político, Instituições, Política Externa”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.30	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Psicologia e Atividades de Inteligência”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.31	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Soberania Digital e desinformação”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.32	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Estudos Regionais e Culturais sobre China - Sistema Político, Instituições, Política Externa, Política Externa, Política de Segurança e Defesa e Sistema de Inteligência”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.33	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Estudos Regionais e Culturais sobre Estados Unidos - Sistema Político, Instituições, Política Externa, Política de Segurança e Defesa e Sistema de Inteligência”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.34	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Vieses Cognitivos na atividade de Inteligência”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.35	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Estudos Regionais e Culturais sobre Europa”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.36	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Metodologia qualitativa”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26

Produto 2.C.37	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Metodologia quantitativa - Análise e visualização de dados com o software R”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.38	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Movimentos de Extrema Direita”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.39	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Tópicos em Conflitos sociais”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Produto 2.C.40	Desenvolvimento de material instrucional de capacitação sobre o tema “Tópicos em Violência e Direitos Humanos”	Material didático e workshop de validação	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
Etapla D	Gestão das atividades relacionadas ao alcance do objetivo específico 1 e 3.				R\$ 30.000,00		
Produto 2.D.1	Relatório de gestão das atividades relacionadas ao alcance dos objetivos específicos 1 e 3.	Relatório	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	dez-23	dez-24
Produto 2.D.2	Relatório de gestão das atividades relacionadas ao alcance dos objetivos específicos 1 e 3.	Relatório	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	jan-25	mar-26
Meta 3	Desenvolver e aperfeiçoar as metodologias para a preservação da memória da Inteligência brasileira. Essa frente se relaciona com a concepção e a proposição de estratégias voltadas ao desenvolvimento de estudos acerca da história da inteligência civil no Brasil, notadamente no marco da celebração dos seu centenário, em 2027, e à própria preservação da memória da inteligência no país. Nesse sentido, se incluem nessa frente ações voltadas à pesquisa histórica e à modernização do Museu da Inteligência, notadamente: A) o desenvolvimento do Termo de Referência para o desenvolvimento futuro de um livro de pesquisa histórica sobre os 100 Anos da Atividade de Inteligência no Brasil, a proposição de um plano de trabalho para a redação dessa obra, com a definição da estrutura detalhada do conteúdo proposto, orientações para seleção de autores e colaboradores, diretrizes para a realização da pesquisa a ser realizada, e cronograma de execução e; B) a construção de subsídios técnicos para a formulação de uma política de aquisição e descarte para o Museu da Inteligência, com as atividades de suporte necessárias para o seu desenvolvimento.				R\$ 158.974,00	dez-23	mar-26
Etapla A	Pesquisa e produção de documentos norteadores do desenvolvimento da memória e identidade da ABIN.				R\$ 74.974,00		
Produto 3.A.1	Termo de Referência para para Livro sobre os 100 Anos da Atividade de Inteligência no Brasil - plano de trabalho para a redação de livro sobre o tema, com a definição da estrutura detalhada do conteúdo proposto, orientações para seleção de autores e colaboradores, diretrizes para a realização da pesquisa a ser realizada, e cronograma de execução.	Relatório	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	jan-25	dez-25
Produto 3.A.2	Relatório de atividades sobre criação de elementos visuais e apoio para o MUSINT	Relatório	10	R\$ 1.272,40	R\$ 12.724,00	jan-25	dez-25

Produto 3.A.3	Relatório de subsídios técnicos para uma política de aquisição e descarte e para estratégias de melhorias para o MUSINT e inovações possíveis	Relatório	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	jul-25	ago-25
Produto 3.A.4	Diagramação e projeto gráfico do livro Memórias da Pandemia	Livro diagramado	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	ago-24	dez-24
Produto 3.A.5	Revisão do livro Memórias da Pandemia	Livro revisado	1	R\$ 9.560,00	R\$ 9.590,00	ago-24	dez-24
Produto 3.A.6	Diagramação e projeto gráfico do livro 25 anos da ABIN	Livro diagramado	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	ago-24	dez-24
Produto 3.A.7	Revisão do livro 25 anos da ABIN	Livro revisado	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	ago-24	dez-24
Produto 3.A.8	Diagramação e projeto gráfico do livro Atuação da ABIN nos Grandes Eventos	Livro diagramado	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	ago-25	dez-25
Produto 3.A.9	Revisão do livro Atuação da ABIN nos Grandes Eventos	Livro revisado	1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	ago-25	dez-25
Etapas B	Tratamento de documentos no arquivo da ABIN				R\$ 36.000,00		
Produto 3.B.1.	Inventário técnico e política de tratamento de arquivos históricos da Inteligência Brasileira, depositados na sede da Agência Brasileira de Inteligência.	Relatório	5	R\$ 7.200,00	R\$ 36.000,00	ago-24	dez-24
Etapas C	Gestão das atividades relacionadas ao alcance do objetivo específico 4.				R\$ 30.000,00		
Produto 3.C.1	Relatório de gestão das atividades relacionadas ao alcance do objetivo específico 4.	Relatório	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	dez-23	dez-24
Produto 3.C.2	Relatório de gestão das atividades relacionadas ao alcance do objetivo específico 4.	Relatório	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	jan-25	mar-26
Etapas D	Gestão do TED				R\$ 18.000,00		
Produto 3.D.1	Relatório parcial de gestão	Relatório	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	dez-23	dez-24
Produto 3.D.2	Relatório final de gestão do TED	Relatório	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	jan-25	abr-26
TOTAL GERAL					806.428,00		

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
MÊS/ANO	CUSTOS DIRETOS	CUSTOS INDIRETOS	TOTAL
Fevereiro/2024 - doc. 10964577	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00

Março/2024 doc. 10991640	-	R\$ 126.666,67	R\$ 33.333,333	R\$ 160.000,00
Agosto/2024 doc. 11573198	-	R\$ 102.000,00	R\$ 0,00	R\$ 102.000,00
Outubro/2024 doc. 11979822	-	R\$ 107.160,00	R\$ 42.840,00	R\$ 150.000,00
Maio/2025		R\$ 175.973,33	R\$ 24.026,67	R\$ 200.000,00
Agosto/2025		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Março/2026		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
		R\$ 901.800,00	R\$ 100.200,00	R\$ 1.002.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - custos indiretos da UnB)	Sim	R\$ 100.200,00
33.90.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – despesas operacionais e administrativas da fundação de apoio)	Sim	R\$ 66.800,00
33.90.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica)	Não	R\$ 835.000,00
T O T A L	-	R\$ 1.002.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
a) Custos diretos	
Bolsa de Pesquisa e Estágio	R\$ 609.540,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 142.858,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 54.030,00
Encargos e Obrigações (INSS Patronal)	R\$ 28.572,00
TOTAL CUSTOS DIRETOS	R\$ 835.000,00
b) Custos indiretos	
Custos Indiretos UnB	R\$ 100.200,00
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$ 66.800,00
TOTAL CUSTOS INDIRETOS + DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 167.000,00
T O T A L G E R A L	R\$ 1.002.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Local e data:

Nome do Responsável pela Unidade Descentralizada:

Profª Rozana Reigota Naves
REITORA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

13. APROVAÇÃO

Local e data:

Nome do Responsável pela Unidade Descentralizadora:

Rodrigo Aquino

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

Observações

1) Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.

2) A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.

Este documento deverá ser assinado por:

- Coordenador(a) ou Supervisor(a) Acadêmico(a);
- Representante Legal da Unidade Descentralizadora;
- Representante Legal da Unidade Descentralizada.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Moraes Lessa, Coordenador(a) de Projetos do Instituto de Relações Internacionais**, em 21/02/2025, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO DE AQUINO, Usuário Externo**, em 24/02/2025, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Rozana Reigota Naves, Reitora da Universidade de Brasília**, em 21/03/2025, às 23:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12036838** e o código CRC **072E06F3**.

Referência: Processo nº 23106.117736/2023-38

Campus Universitário Darcy Ribeiro, , Brasília/DF, CEP
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - <http://www.unb.br>

SEI nº 12036838

Criado por [derleibr](#), versão 221 por [derleibr](#) em 21/02/2025 18:57:12.