

de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Apresentação do Relatório de Abertura, com a definição dos subgrupos de atividades que serão objeto de chamadas de propostas, assim como do perfil detalhados das atividades que não são executáveis pela UnB	Relatório Técnico	10	900.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	05/2021
PRODUTO	Relatório situacional nas múltiplas subcategorias.						
META 2	Consolidação das frentes de trabalho, com detalhamento dos planos de ação e do conteúdo interno dos relatórios. Início dos levantamentos de campo e preparação dos sistemas de análise de dados	Relatório Técnico	10	900.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/2021
PRODUTO	Plano de levantamento de dados primários, metodologias de coleta e avaliação.						
META 3	Coleta de campo, entrega dos diagnósticos sobre degradação da infraestrutura física. Início dos	Laudo, Relatório e Planta	10	900.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/2021

	estudos de dimensionamento espacial. Diagnósticos de alterações legislativas						
PRODUTO	Diagnóstico de degradação física de unidades e suas relações com o uso. Metodologia de dimensionamento espacial.						
META 4	Continuação das ações de coleta de campo, entrega dos primeiros resultados de dimensionamento espacial	Relatório Técnico e Plata	15	600.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/202
PRODUTO	Primeiro banco de dados georreferenciado. Resultado preliminar de ensaio do dimensionamento espacial. Primeira Planta Modelo.						
META 5	Avaliação de novas tecnologias aplicadas ao ensino remoto. Modelo de fomento para a geração de novas tecnologias votadas para a Educação Básica (relação entre instalações físicas e resiliência tecnológica das edificações)	Relatório Técnico	10	900.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/202
PRODUTO	Relatório técnico sobre a eficácia de novas tecnologias educacionais. Relatório sobre soluções técnicas para a instalação de novas tecnologias na escola.						
META 6	Análise da relação entre infraestrutura, novas tecnologias e aprendizado.	Relatório Técnico, Laudo e Planta	15	600.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/202
PRODUTO	Relatório com solução modelo para a instalação de novas tecnologias em escolas em edificações antigas/tombadas.						

META 7	Análise de políticas de segurança para o entorno escolar.	Relatório Técnico	27	333.33 3,34	9.000. 000,0 0	10/202 0	
PRODUTO	Relatório técnico, diagnóstico e modelo de melhoria da segurança nos entornos escolares. Propostas de evolução.						
META 8	Análise de dados sobre as relações de saúde e desempenho acadêmico na educação básica.	Relatório Técnico	10	900.00 0,00	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/2023
PRODUTO	Análise e desenho de melhoria na rede de assistência à saúde do aluno.						
META 9	A partir dos modelos de distribuição espacial ótima, diagnóstico das relações de mobilidade e aprendizagem.	Relatório Técnico	27	333.33 3,34	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/2023
PRODUTO	Relatório sobre financiamento do transporte escolar, sua situação e tecnologias.						
META 10	Análise da educação e das novas tecnologias educacionais em comunidades rurais.	Relatório Técnico e Planta	27	333.33 3,34	9.000. 000,0 0	10/202 0	03/2023
PRODUTO	Planta Modelo de Escola Rural. Relatório Técnico do impacto das novas tecnologias.						

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
10/2020	90.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33903900	Não	90.000.000,00
	(Sim/Não)	