

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Análise Aprovada

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

2.993.010,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
Meta 1	Elaborar dois materiais técnicos e sete produções de mídia audiovisual para disponibilizar na biblioteca virtual do Ministério da Saúde e utilizar na realização de curso de capacitação de gestores e profissionais de saúde que atuam nas ações de vacinação na Atenção Primária à Saúde, 60 dias após a contratação dos contêudistas e, de forma a apoiar na reorganização dos processos de trabalho.	404.610,00	01/12/2024 - 01/05/2025

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1	1.1 Seleção de equipe para a execução da meta, incluindo conteudistas.	UN - UNIDADE	1	65.250,00	65.250,00	01/12/2024 - 01/01/2025	
Etapa 2	1.2 Elaboração do conteúdo do material técnico para os cursos.	UN - UNIDADE	2	121.920,00	243.840,00	01/01/2025 - 01/03/2025	
Etapa 3	1.3 Produção do Volume I (Profissionais da assistência) e do Volume II (Gestores).	UN - UNIDADE	2	47.760,00	95.520,00	01/03/2025 - 01/05/2025	
▼	Meta 2	Realizar um curso semipresencial de 180 horas para qualificação de até 100 pessoas, gestores e profissionais da saúde que atuam nas ações de vacinação da Atenção Primária, em 20 municípios, objetivando reorganizar o processo de trabalho para melhoria das coberturas vacinais.			2.099.352,00	01/12/2024 - 01/12/2025	



Nome	Descrição		Valor Total	Vigência			
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1	2.1 Seleção da equipe de trabalho para execução da meta.	UN - UNIDADE	1	22.680,00	22.680,00	01/12/2024 - 01/03/2025	
Etapa 2	2.2 Organização da estrutura do curso e programação do material para curso tutoriado EAD.	UN - UNIDADE	2	180.600,00	361.200,00	01/03/2025 - 01/07/2025	
Etapa 3	2.3 Definição dos municípios; critérios; elegibilidade; seleção de trabalhadores do grupo intervenção - cursistas.	CJ - CONJUNTO	1	174.432,00	174.432,00	01/05/2025 - 01/07/2025	
Etapa 4	2.4 Implementação do curso e das tutorias.	UN - UNIDADE	2	97.080,00	194.160,00	01/07/2025 - 01/12/2025	
Etapa 5	2.5 Realização dos módulos presenciais dos curso.	UN - UNIDADE	2	588.960,00	1.177.920,00	01/07/2025 - 01/12/2025	
Etapa 6	2.6 Realização de evento virtual - experiências exitosas de vacinação na APS.	UN - UNIDADE	1	168.960,00	168.960,00	01/09/2025 - 01/10/2025	
▼ Meta 3	Realizar pesquisa avaliativa sobre a aplicabilidade do curso de aperfeiçoamento de vacinação na Atenção Primária, focando nos aspectos atitudinais relacionados à colaboração interprofissional, na redução da hesitação vacinal no território de abrangência dos participantes do curso e melhoria da cobertura vacinal e, para produção de uma evidência que subsidie a Cimvac/Descos na tomada de decisão para implementar um modelo de educação permanente sobre ações de vacinação na APS.				489.048,00	01/05/2025 - 01/10/2026	



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1	3.1 Planejamento da Pesquisa-Ação, definição dos municípios, critérios, elegibilidade e seleção final de trabalhadores do grupo contrafactual.	CJ - CONJUNTO	1	43.680,00	43.680,00	01/05/2025 - 01/07/2025	
Etapa 2	3.2 Contatos para identificar 100 trabalhadores nos municípios do grupo contrafactual e realizar o agendamento para coleta de dados.	UN - UNIDADE	1	127.872,00	127.872,00	01/10/2025 - 01/02/2026	
Etapa 3	3.3 Coleta de dados, com aplicação da escala atitudinal nos grupos intervenção e contrafactual.	UN - UNIDADE	1	174.720,00	174.720,00	01/02/2026 - 01/06/2026	
Etapa 4	3.4 Análise de dados aplicando técnicas preconizadas pela econometria e epidemiologia.	UN - UNIDADE	1	118.536,00	118.536,00	01/06/2026 - 01/09/2026	
Etapa 5	3.5 Apresentação de resultados à SAPS/MS.	UN - UNIDADE	1	24.240,00	24.240,00	01/09/2026 - 01/10/2026	



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Análise Aprovada

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

2.993.010,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor
DEZ/2024	544.292,50
MAR/2025	2.220.537,50
MAR/2026	228.180,00

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

