



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2025

I - Identificação do Objeto do Termo Aditivo

Prorrogação da vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 02/2025 (com ajustes nas etapas 5 e 6, proposição de novas etapas e alteração no valor do TED), processo nº 18001.000491/2025-19, firmado em 22 de maio de 2025, que tem por objeto a viabilização das atividades de pesquisa e apoio técnico no âmbito do projeto "Transformação do Estado: Capacidade Estatal e Entrega de Políticas Públicas", com foco na análise de capacidades institucionais dos órgãos federais para a entrega de políticas e serviços públicos à sociedade.

II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebedora

Dados Cadastrais da Unidade Descentralizadora

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):	Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado
Nome da autoridade competente:	Francisco Gaetani
Número do CPF:	297.500.916-04
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	Decreto 10.426, de 16 de julho de 2020, Portaria MGI nº 572, de 8 de março de 2023; e, Portaria CC/PR nº 2.160, de 29 de março de 2023.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	170607 - Centro de Serviços Compartilhados - MGI
Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:	200444 - Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado

Dados Cadastrais da Unidade Descentralizada

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:	Universidade de Brasília
Nome da autoridade competente:	Rozana Reigota Naves
Número do CPF:	646.614.311-20
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:	Instituto de Ciência Política (IPOL)
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:	Decreto de 22 de novembro de 2024, publicado em 22/11/2024, Edição 225-A, Seção 2, Extra A - Atos do Poder Executivo DOU.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154040/15257 - Universidade de Brasília - UnB

Número e Nome da Unidade Gestora -UG responsável pela execução do objeto do TED: 154278 – Instituto de Ciência Política - IPOL

III - Justificativa (Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

Este projeto de pesquisa tem por objetivo testar a relação entre a capacidade estatal federal e a implementação de políticas públicas pelos municípios. Trata-se de uma investigação científica fundamentada em uma série histórica de indicadores referentes ao período compreendido entre 1990 e 2026.

Considerando que o mapeamento de dados nas bases oficiais da administração pública revelou-se complexo, o tratamento estatístico inicialmente previsto nos produtos 4 e 5 não pôde ser realizado até o momento. A proposta original do TED estabelece a finalização das atividades em 22/05/2026. Nesse contexto, justifica-se a extensão do prazo para a consecução dos objetivos propostos até 22/12/2026.

Informa-se que a organização do banco de dados da pesquisa obteve recentemente com o apoio institucional da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), por meio do Ambiente Remoto de Pesquisa (ARP), vinculado à Coordenação-Geral de Ciência de Dados da Diretoria de Altos Estudos. Com a extração de dados provenientes do SIOP, SIORG, Painel Estatístico de Pessoal, Diário Oficial da União e indicadores das políticas selecionadas, será possível testar e analisar a modelagem estatística proposta.

Adicionalmente, foram incluídas as etapas 7, 8, 9, 10 e 11, que contemplam: a análise da capacidade estatal municipal e sua relação com as entregas; a revisão da literatura; a construção do banco de dados; a realização de análises qualitativas e quantitativas; a elaboração do relatório final; a realização de seminário com atores governamentais e acadêmicos; e a prestação de contas.

IV - Alterações

a) Prorrogar a vigência do TED nº 02/2025 até 22 de dezembro de 2026;

b) Alterar o valor do TED de R\$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais) para R\$ 824.790,00 (oitocentos e vinte quatro mil e setecentos e noventa reais);

c) Alterar o quadro com a descrição das etapas e dos relatórios técnicos do PLANO DE TRABALHO Nº 01/25 do TED Nº 02/2025 de forma que:

ONDE SE LÊ:

Etapas e Relatórios Técnicos	Previsão de Entrega (Mês)
Etapa 1 – Elaboração do Projeto Executivo.	
RT: Detalhamento do Plano de Trabalho. Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto.	1
Etapa 2: Revisão de Literatura Internacional e Nacional: Capacidade Estatal e Entrega de Políticas Públicas	
RT: Revisão da literatura internacional e nacional. Conceito de capacidade estatal: visão histórica, atual e futura. Taxonomia dos Estados: Desenho Constitucional, Institucional e Portfólio de Políticas Públicas. Identificação de Indicadores. Sumário Executivo dos temas tratados. Principais tópicos e subsídios para a agenda de pesquisa do projeto.	2 e 3
Etapa 3: Metodologia: Banco de Dados Indicadores de Capacidade Estatal do Governo Federal	
RT: Coleta de dados em fontes oficiais do setor público e academia. Elaboração de série histórica. Mapeamento de arranjos institucionais e modelos de gestão da administração pública. Definição de indicadores: dimensão política, institucional e econômica. Proposição e definição de abordagens. Definição de modelagem estatística para os testes de hipóteses.	3, 4, e 5
Etapa 4: Análise da Relação entre Capacidade Estatal e Entregas	

RT: Seleção de casos para aplicação de testes que visam explorar a relação entre indicadores de capacidade estatal e a qualidade da entrega das políticas públicas. Análise comparada entre áreas e aparatos burocráticos. Avaliação qualitativa de estudos de casos com base em outliers encontrados nas análises quantitativas prévias.	6 e 7
Etapa 5: Resultados Finais	
RT: Análise do impacto da capacidade estatal sobre as políticas públicas. Principais resultados e apontamentos sobre o caso brasileiro em uma perspectiva comparada. Proposição de uma tipologia de capacidade estatal para órgãos governamentais. Definição de indicadores centrais e indicadores setoriais específicos associados positivamente à relação processos e performance da administração pública.	8 e 9
Etapa 6: Seminário	
RT: Seminário Final. Apresentação dos achados de pesquisa. Elaboração de uma agenda sequencial de investigação com novos recortes analíticos. Confecção de obra na forma de uma coletânea que contemple um debate teórico, analítico e metodológico prospectivo.	9

LEIA-SE:

Etapas e Relatórios Técnicos	Previsão de Entrega (Mês)
Etapa 1 – Elaboração do Projeto Executivo.	
RT: Detalhamento do Plano de Trabalho. Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto.	1
Etapa 2: Revisão de Literatura Internacional e Nacional: Capacidade Estatal e Entrega de Políticas Públicas	
RT: Revisão da literatura internacional e nacional. Conceito de capacidade estatal: visão histórica, atual e futura. Taxonomia dos Estados: Desenho Constitucional, Institucional e Portfólio de Políticas Públicas. Identificação de Indicadores. Sumário Executivo dos temas tratados. Principais tópicos e subsídios para a agenda de pesquisa do projeto.	2 e 3
Etapa 3: Metodologia: Banco de Dados Indicadores de Capacidade Estatal do Governo Federal	
RT: Coleta de dados em fontes oficiais do setor público e academia. Elaboração de série histórica. Mapeamento de arranjos institucionais e modelos de gestão da administração pública. Definição de indicadores: dimensão política, institucional e econômica. Proposição e definição de abordagens. Definição de modelagem estatística para os testes de hipóteses.	3 a 11
Etapa 4: Análise da Relação entre Capacidade Estatal e Entregas	
RT: Seleção de casos para aplicação de testes que visam explorar a relação entre indicadores de capacidade estatal e a qualidade da entrega das políticas públicas. Análise comparada entre áreas e aparatos burocráticos. Avaliação qualitativa de estudos de casos com base em outliers encontrados nas análises quantitativas prévias.	11 e 12
Etapa 5: Resultados Parciais	
RT - Análise do impacto da capacidade estatal sobre as políticas públicas. Principais resultados e apontamentos sobre o caso brasileiro em uma perspectiva comparada. Proposição de uma tipologia de capacidade estatal para órgãos governamentais. Definição de indicadores centrais e indicadores setoriais específicos associados positivamente à relação processos e performance da administração pública.	12 e 13
Etapa 6: Seminário Intermediário	

RT - Realização de seminário técnico intermediário para apresentação e discussão dos resultados parciais da pesquisa. Consolidação dos achados preliminares das etapas anteriores. Coleta de contribuições de especialistas e stakeholders institucionais.	14
RT - Sistematização de recomendações para ajustes metodológicos, analíticos e operacionais nas etapas subsequentes do projeto.	
Etapa 7: Revisão da Literatura de Capacidade Estatal Municipal. Construção do Banco de Dados	
RT – Revisão da literatura de capacidade estatal com foco nos municípios. Análise do caso brasileiro à luz do contexto latino-americano e estados federais. RT - Levantamento, sistematização e integração de dados relativos à capacidade estatal em nível municipal, a partir de fontes oficiais e bases secundárias. Definição e operacionalização de indicadores de capacidade estatal municipal nas dimensões política, institucional e administrativa. Harmonização e padronização das bases de dados. Construção de base analítica estruturada, com documentação metodológica e rastreabilidade das fontes.	15
Etapa 8 – Análise Econométrica e Qualitativa da Relação entre Capacidade Estatal Municipal e Impactos Socioeconômicos	
RT - Aplicação de modelos econométricos para análise da relação entre indicadores de capacidade estatal municipal e indicadores socioeconômicos. Testes de hipóteses e avaliação de robustez dos resultados. Análises comparativas entre municípios e identificação de padrões e heterogeneidades. Complementação da análise quantitativa com abordagem qualitativa, incluindo estudos de caso e investigação de mecanismos causais subjacentes.	16
Etapa 9 – Relatório Final de Resultados e Principais Achados	
RT - Elaboração de relatório final consolidado contendo - sistematização dos resultados empíricos; interpretação dos achados à luz do referencial teórico; identificação de implicações para políticas públicas; proposição de tipologias e padrões de capacidade estatal municipal; e recomendações para monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento da gestão pública.	17
Etapa 10 – Seminário de Disseminação dos Resultados Finais	
RT - Realização de seminário para apresentação dos resultados finais do projeto a públicos estratégicos. Divulgação dos principais achados, recomendações e implicações para a formulação e gestão de políticas públicas. Promoção de debate técnico e institucional visando à disseminação e apropriação dos resultados produzidos.	18
Etapa 11 – Prestação de Contas e Encerramento do Projeto	
RT - Elaboração e entrega de relatório de prestação de contas técnico-financeira, contemplando a execução física e financeira do projeto. Consolidação dos produtos entregues, comprovação das atividades realizadas e atendimento às exigências contratuais. Organização da documentação final para fins de auditoria e encerramento formal do projeto.	19

d) Alterar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do PLANO DE TRABALHO Nº 01/25 do TED Nº 02/2025 de forma que:

ONDE SE LÊ:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
ETAPA 1	Elaboração do Projeto Executivo	Relatório	1	41.500,00	41.500,00	1 MAIO/2025	1 MAIO/2025

ETAPA 2	Revisão de Literatura Internacional e Nacional: Capacidade Estatal e Entrega de Políticas Públicas	Relatório	1	91.000,00	91.000,00	2 MAIO/2025	3 JUNHO/2025
ETAPA 3	Metodologia: Banco de Dados Indicadores de Capacidade Estatal do Governo Federal	Relatório	1	91.000,00	91.000,00	3 JUNHO/2025	5 AGOSTO/2025
ETAPA 4	Análise da Relação entre Capacidade Estatal e Entregas	Relatório	1	91.000,00	91.000,00	6 SETEMBRO/2025	7 OUTUBRO/2025
ETAPA 5	Resultados Finais: análise do impacto da capacidade estatal sobre as políticas públicas.	Relatório	1	46.500,00	46.500,00	8 NOVEMBRO/2025	9 DEZEMBRO/2025
ETAPA 6	Seminário Final com apresentação dos achados de pesquisa	Seminário	1	46.500,00	46.500,00	9 DEZEMBRO/2025	12 MARÇO/2026
			TOTAL	407.500,00	407.500,00		

LEIA-SE:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
ETAPA 1	Elaboração do Projeto Executivo	Relatório	1	41.500,00	41.500,00	1 MAIO/2025	1 MAIO/2025
ETAPA 2	Revisão de Literatura Internacional e Nacional: Capacidade Estatal e Entrega de Políticas Públicas	Relatório	1	91.000,00	91.000,00	2 JUNHO/2025	3 JULHO/2025
ETAPA 3	Metodologia: Banco de Dados Indicadores de Capacidade Estatal do Governo Federal	Relatório	1	91.000,00	91.000,00	3 JULHO/2025	11 ABRIL/2026
ETAPA 4	Análise da Relação entre Capacidade Estatal e Entregas	Relatório	1	91.000,00	91.000,00	11 ABRIL/2026	12 MAIO/2026
ETAPA 5	Relatório Parcial principais resultados de capacidade Estatal Federal	Relatório	1	46.500,00	46.500,00	12 MAIO/2026	13 JUNHO/2026
ETAPA 6	Seminário intermediário com apresentação dos achados de pesquisa	Seminário	1	46.500,00	46.500,00	14 JULHO/2026	14 JULHO/2026

ETAPA 7	Revisão da literatura: foco na Capacidade Estatal Municipal. Construção de Banco de dados.	Relatório	1	75.500,00	75.500,00	15 AGOSTO/2026	15 AGOSTO/2026
ETAPA 8	Análise econométrica e qualitativa da relação entre capacidade estatal municipal e impactos socioeconômicos	Relatório	1	75.500,00	75.500,00	16 SETEMBRO/2026	16 SETEMBRO/2026
ETAPA 9	Relatório Final: resultados e principais achados	Relatório	1	75.500,00	75.500,00	17 OUTUBRO/2026	17 OUTUBRO/2026
ETAPA 10	Seminário: apresentação dos achados de pesquisa	Seminário	1	46.500,00	46.500,00	18 NOVEMBRO/2026	18 NOVEMBRO/2026
ETAPA 11	Prestação de contas	Administrativo/burocrático	1	0,00	0,00	19 DEZEMBRO/2026	19 DEZEMBRO/2026
			TOTAL	680.500,00	680.500,00		

e) Alterar o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do PLANO DE TRABALHO Nº 01/25 do TED Nº 02/2025 de forma que:

ONDE SE LÊ:

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
MAIO/2025	R\$ 244.500,00
AGOSTO/2025	R\$ 244.500,00

O orçamento total da pesquisa é de R\$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais). Estão inclusos nos valores desta proposta todos os custos diretos e indiretos, notadamente o valor dos serviços, bolsas de pesquisa, os tributos e encargos incidentes, as taxas da Fundação de Apoio e eventuais despesas de viagem, traslados, deslocamento, hospedagem e outros custos operacionais.

LEIA-SE:

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
MAIO/2025	R\$ 244.500,00
AGOSTO/2025	R\$ 244.500,00
MAIO/2026	R\$ 335.790,00

O orçamento total da pesquisa é de R\$ 824.790,00 (oitocentos e vinte quatro mil e setecentos e noventa reais). Estão inclusos nos valores desta proposta todos os custos diretos e indiretos, notadamente o valor dos serviços, bolsas de pesquisa, os tributos e encargos incidentes, as taxas da Fundação de Apoio e eventuais despesas de viagem, traslados, deslocamento, hospedagem e outros custos operacionais.

f) Alterar o PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD do PLANO DE TRABALHO Nº 01/25 do TED Nº 02/2025 de forma que:

ONDE SE LÊ:

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339039 - Execução do projeto	Não	R\$ 407.500,00
339039 - Taxas, serviços de terceiros pessoa jurídica e custos operacionais da Fundação de Apoio	Sim	R\$ 81.500,00

LEIA-SE

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339039 - Execução do projeto	Não	R\$ 680.500,00

V - Disposições Gerais:

Ressalvadas as modificações deste Termo Aditivo, permanecem inalterados todos os demais itens, condições e obrigações constantes do Termo de Execução Descentralizada nº 02/2025 e de seu Plano de Trabalho nº 01/2025.

VI - Aprovação:

Documento assinado eletronicamente ROZANA REIGOTA NAVES Reitora da Universidade de Brasília – UnB	Documento assinado eletronicamente FRANCISCO GAETANI Secretário Extraordinário para a Transformação do Estado (SETE/MGI)
---	--



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Gaetani, Secretário(a)**, em 06/05/2026, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rozana Reigota Naves, Usuário Externo**, em 06/05/2026, às 21:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60879132** e o código CRC **6C3C17FA**.