



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde
Coordenação-Geral de Análise e Formalização de Investimentos
Coordenação de Monitoramento e Ajustes de Instrumentos de Investimentos

TERMO ADITIVO

Processo nº 25000.158321/2024-17

TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 001			
PLANO DE AÇÃO: 00030420240116-003454		TIPO PROJETO: TED Nº 81/2024	PROCESSO:
25000.158321/2024-17			
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE	CNPJ: 00.530.493/0001-71	UF: DF	
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, EDIFÍCIO SEDE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.058-900			
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO MASSUDA		CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO EXECUTIVO	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB	CNPJ: 00.038.174/0001-43	UF: DF	
ENDEREÇO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, GLEBA A, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF			
REPRESENTANTE LEGAL: ROZANA REIGOTA NAVES		CARGO/FUNÇÃO: REITORA	
PEDIDO DO CONVENENTE: OFÍCIO Nº 0212/2026/UNB (SEI 0053870604); RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL (0053870691); ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO E DETALHAMENTO DAS DESPESAS (0053870768)			
OBJETO DESTE TERMO ADITIVO: SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE R\$ 2.994.336,00			
DOCUMENTOS DE APROVAÇÃO: NOTA TÉCNICA Nº 4/2026-COGD/CGDI/SAA/SE/MS (SEI 0053854879), retificada pelo DESPACHO COGD/CGDI/SAA/SE/MS (SEI 0054857631); PARECER ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 1/2026-COGD/CGDI/SAA/SE/MS (SEI 0054412084); DESPACHO SE/GAB/SE/MS (SEI 0054808025); e DESPACHO CMAI/CGAFI/FNS/SE/MS (SEI 0054873278).			
TERMO ADITIVO DE VALOR: R\$ 2.994.336,00			
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 09/12/2024			
TÉRMINO DA VIGÊNCIA ATUAL: 11/04/2027			
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/08/2027			
VALOR DO INSTRUMENTO APÓS ADITIVO: R\$ 5.603.136,00			

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo visa ao acréscimo de valor do Termo de Execução Descentralizada nº 81/2024, conforme o Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020 e suas alterações e a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Com a alteração, o valor do Termo de Execução Descentralizada nº 81/2024 passará a ser R\$ 5.603.136,00 (cinco milhões, seiscentos e três mil cento e trinta e seis reais), conforme descrito no quadro acima.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 154040 / 15257 - UNB

Fonte: 1002

Programa de Trabalho: 10.126.5121.8715.0001

Elemento de Despesa: 33.90.39

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Termo de Execução Descentralizada original que não tenham sido alteradas por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA PRODUÇÃO DOS EFEITOS

O presente Termo Aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A Unidade Descentralizadora providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo no seu sítio eletrônico oficial no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura. No mesmo prazo, tanto a Unidade Descentralizadora quanto a Unidade Descentralizada disponibilizarão a íntegra do Termo Aditivo celebrado e do plano de trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais.

ROZANA REIGOTA NAVES
Reitora

ADRIANO MASSUDA
Secretário Executivo

MINUTA PADRONIZADA CONFORME PARECER REFERENCIAL Nº. 00013/2025/CONJUR-MS/CGU/AGU, NUP: 25000.065833/2025-11

ANEXOS

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

Plano de Trabalho Vigente					Alteração de Plano de Trabalho				
Meta	Etapa	Valor	Início	Término	Meta	Etapa	Valor	Início	Término
1. GERENCIAMENTO DO PROJETO	1.1 RT de Gerenciamento e Controle de execução do projeto	R\$ 73.200,00	dez/24	jan/26	1. GERENCIAMENTO DO PROJETO	1.1 Processo de licitação para contratação da Fundação de Apoio; RT de Gerenciamento e Controle de execução do projeto	R\$ 255.600,00	dez/24	abr/27

Plano de Trabalho Vigente					Alteração de Plano de Trabalho				
2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA	2.1 RT contendo a situação arquivística do Ministério da Saúde disponibilizado em forma de "Business Intelligence (B.I.) Arquivístico"	R\$ 115.200,00	jan/25	jul/25	2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA E ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO	2.1 RT contendo a situação arquivística do Ministério da Saúde disponibilizado em forma de "Business Intelligence (B.I.) Arquivístico"	R\$ 492.775,20	jan/25	abr/27
3. DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES E PLANEJAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.1 RT contendo os indicadores e o Plano de Gestão de Documentos e Arquivos (PGD) do Ministério da Saúde	R\$ 78.000,00	mar/25	jan/26	3. DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES E PLANEJAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.1 RT contendo os indicadores e o Plano de Gestão de Documentos e Arquivos (PGD) do Ministério da Saúde	R\$ 371.076,00	mar/25	out/26
	3.2 Transferência de conhecimento para equipe técnica do Ministério da Saúde	R\$ 78.000,00	mar/25	jan/26		3.2 Transferência de conhecimento para equipe técnica do Ministério da Saúde	R\$ 371.076,00	mar/25	out/26
4. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA	4.1 RT contendo as atividades desenvolvidas e aplicação dos instrumentos em 27.500 (vinte e sete mil e quinhentas) caixas-arquivo ou 3.900 metros lineares de documentos textuais	R\$ 2.043.600,00	jan/25	jan/26	4. AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA	4.1 RT contendo as atividades desenvolvidas e aplicação dos instrumentos em 27.500 (vinte e sete mil e quinhentas) caixas-arquivo ou 3.900 metros lineares de documentos textuais	R\$ 2.843.392,80	jan/25	abr/27
5. PROTOTIPAGEM DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA INDEXAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBJETOS DE TESTE	5.1 RT indicando as especificações técnicas para recuperação dos documentos de arquivos no banco de dados	R\$ 74.400,00	jan/25	jan/26	5. PROTOTIPAGEM DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA INDEXAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBJETOS DE TESTE	5.1 RT indicando as especificações técnicas para recuperação dos documentos de arquivos no banco de dados	R\$ 243.768,00	jan/25	abr/27
	5.2 RT contendo o código fonte da solução tecnológica prototipada repassado ao Ministério da Saúde sem qualquer custo adicional	R\$ 74.400,00	jan/25	jan/26		5.2 RT contendo o código fonte da solução tecnológica prototipada repassado ao Ministério da Saúde sem qualquer custo adicional	R\$ 243.768,00	jan/25	abr/27
6. PROTOTIPAGEM DE BASE DE DADOS PARA GOVERNANÇA DOS INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DESENVOLVIDA	6.1 RT contendo o Protótipo de Solução para Governança de Dados Arquivísticos para o Ministério da Saúde	R\$ 36.000,00	mai/25	jan/26	6. PROTOTIPAGEM DE BASE DE DADOS PARA GOVERNANÇA DOS INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DESENVOLVIDA	6.1 RT contendo o Protótipo de Solução para Governança de Dados Arquivísticos para o Ministério da Saúde	R\$ 226.368,00	mai/25	abr/27
	6.2 Transferência de conhecimento para equipe técnica do Ministério da Saúde	R\$ 36.000,00	mai/25	jan/26		6.2 Transferência de conhecimento para equipe técnica do Ministério da Saúde	R\$ 226.368,00	mai/25	abr/27

Plano de Trabalho Vigente		Alteração de Plano de Trabalho				
		7. ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.1 RT de atualização dos Instrumentos	R\$ 82.236,00	abr/26	abr/27
			7.2 RT Código de Classificação atualizado	R\$ 82.236,00	abr/26	abr/27
			7.3 RT Tabela de Temporalidade atualizada	R\$ 82.236,00	abr/26	abr/27
			7.4 Registros formais de Transferência de Conhecimento às equipes do MS	R\$ 82.236,00	abr/26	abr/27
TOTAL	R\$ 2.608.800,00	TOTAL	R\$ 5.603.136,00			

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO			
Código da Natureza	Natureza de Despesa	Tipo de Despesa	Valor
3390.39	Despesa Corrente	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.608.800,00
3390.39	Despesa Corrente	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(Aditivo de Valor) R\$ 2.994.336,00
TOTAL			R\$ 5.603.136,00

Alteração do Cronograma de Desembolso Detalhado						
Vigente (SEI 0051239818)			Alteração			
Parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			Alteração das parcelas pactuadas no Cronograma de desembolso			
Nº	Data	Total Aprovado	Nº	Data	PF	Total Solicitado
1º	mar/25	R\$ 810.000,00	1º	mar/25	2025PF002531 (SEI 0046554854)	R\$ 810.000,00
2º	jul/25	R\$ 90.000,00	2º	jul/25	2025PF008265 (SEI 0049320779)	R\$ 90.000,00
3º	out/25	R\$ 1.070.000,00	3º	out/25	2025PF014220 (SEI 0051638694)	R\$ 1.070.000,00
4º	dez/25	R\$ 638.800,00	4º	dez/25	2026PF000410 (SEI 0052920822)	R\$ 638.800,00
			5º	abr/26	Aditivo	R\$ 1.795.896,00
			6º	ago/26	Aditivo	R\$ 1.198.440,00
Total		R\$ 2.608.800,00	Total			R\$ 5.603.136,00



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Massuda, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 30/04/2026, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rozana Reigota Naves, Usuário Externo**, em 11/05/2026, às 21:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0054996741** e o código CRC **FCC2A028**.

Referência: Processo nº 25000.158321/2024-17

SEI nº 0054996741

Coordenação de Monitoramento e Ajustes de Instrumentos de Investimentos - CMAI
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Edifício Anexo A, sala 209 - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br